(hssnik PLAN NABAVE

Naziv narucitelja: JELKOM d.o.o.

Godina: 2021
Rbr | Evidencijski broj | Predmet nabave |Brojéana oznaka| Procijenjena Vrsta postupka Posebni rezim | Predmet Sklapase |Ugovor/okvirni| Planirani Planirano Vrijedi od | Vrijedi do Napomena Status
nabave predmeta vrijednost (ukljucujuéi nabave podijeljen |Ugovor/okvirni| sporazum se pocetak | trajanje ugovora promjene
nabave iz CPV-a nabave (u jednostavne nabave) nagrupe sporazum financiraiz postupka ili okvirnog
kunama) fondova EU sporazuma
1|EVB 1-21 Radovi na izgradniji i 45215400-1 800.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor NE Il kvartal 6 mjeseci 01.03.2021
uredenju mrtvacnice
u mjestu Vrboska
2|EVB 2-21 Materijal za ¢iSc¢enje 39224000-8 90.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
i odrzavanje nabave
3|EVB 3-21 Uredski materijal 22800000-8 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
nabave
4|EVB 4-21 Elektricna energija 09310000-5 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
nabave
5|EVB 5-21 Postanske usluge 64110000-0 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
nabave
6|EVB 6-21 Servisne usluge 50100000-6 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
komunalnih vozila nabave
7|EVB 7-21 Auto gume 34350000-5 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE I kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
nabave
8|EVB 8-21 Usluge odrzavanja 72267100-0 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE I kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
informacijskog nabave
sustava
9|EVB 9-21 Praznjenje septickih 90460000-9 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
jama nabave
10|EVB 10-21 Premije osiguranja 66516000-0 35.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
prometnih sredstava nabave
11|EVB 11-21 Dodatno zdravstveno 66512210-7 35.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE | kvartal 12 mjeseci 01.03.2021
osiguranje radnika nabave
12|EVB 12-21 Radovi na izgradniji i 45215400-1 350.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor NE IV kvartal 6 mjeseci 01.03.2021
uredenju mrtvacnice
u mjestuZastrazisée
13|EVB 13-21 Radovi na izgradniji i 45215400-1 350.000,00 [ Otvoreni postupak NE Ugovor NE IV kvartal 6 mjeseci 01.03.2021
uredenju mrtvacnice
u mjestu Svir¢e

Datum zadnje izmjene plana: 01.03.2021 11:10
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